

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Успех каждого ребенка (Калининградская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Калининградская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 29.12.2024
Куратор регионального проекта	Баринов Илья Александрович, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Трусенева Светлана Сергеевна, Министр образования Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Шишко Светлана Геннадьевна, Заместитель министра образования Калининградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области "Развитие образования"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Калининградская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.1	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Калининградской области, ЕД	Дополнительный показатель	1,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.2	Число детей, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, ТЫС ЧЕЛ	Дополнительный показатель	12,3000	01.12.2018	12,5000	12,7000	13,0000	13,3000	13,6000	14,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Основной показатель	75,6000	01.01.2018	75,7000	76,2000	76,8000	77,5000	78,0000	80,0000
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
1.4	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	15,1000	01.01.2018	12,0000	23,0000	37,0000	51,0000	65,0000	79,0000
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию										
1.5	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0150	01.01.2018	0,0275	0,0385	0,0715	0,0715	0,0715	0,0825

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"										
1.6	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	7 900,000 0	01.06.2018	10,0000	14,0000	20,2000	26,4000	32,5000	38,6000

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
1.1	<p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД  на 31.12.2020 - 7.166 ТЫС ЕД  на 31.12.2021 - 7.166 ТЫС ЕД</p>	31.12.2021	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываются среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежащее ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 31.12.2019 - 0.0275 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0.0385 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.0715 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0.0715 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0.0715 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0.0825 МЛН ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			предпрофильных классов.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей;</p> <p>2020 год - не менее 300 тыс. детей;</p> <p>2021 год - не менее 400 тыс. детей;</p> <p>2022 год - не менее 550 тыс. детей;</p> <p>2023 год - не менее 700 тыс. детей;</p> <p>2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2020 - 14 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2021 - 20.2 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2022 - 26.4 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2023 - 32.5 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2024 - 38.6 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 200тыс. детей; 2020 год - не менее 300тыс. детей; 2021 год - не менее 400тыс. детей; 2022 год - не менее 550тыс. детей; 2023 год - не менее 700тыс. детей; 2024 год - не менее 900тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	<p>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>на 31.12.2019 - 6 ЕД  на 31.12.2020 - 12 ЕД  на 31.12.2021 - 18 ЕД  на 31.12.2022 - 26 ЕД  на 31.12.2023 - 26 ЕД  на 31.12.2024 - 26 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <p>в 2019 году - 385 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - 550 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - 800 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - 950 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - 1100 тыс. детей.</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества <i>детских технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.1	<p>Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.1	<p>Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).  Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> <p>Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8.1	<p>Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 0 ЕД  на 31.12.2022 - 0 ЕД  на 31.12.2023 - 0 ЕД  на 31.12.2024 - 0 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в 2020 году - 2 тыс. человек;</li> <li>в 2021 году - 5 тыс. человек;</li> <li>в 2022 году - 8 тыс. человек;</li> <li>в 2023 году - 12 тыс. человек;</li> <li>в 2024 году - 18 тыс. человек.</li> </ul> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9.1	<p>Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>на 31.12.2020 - 0.155 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.155 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0.155 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0.155 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0.155 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>мобильных детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>мобильных детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10.1	<p>Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 2 ЕД  на 31.12.2022 - 4 ЕД  на 31.12.2023 - 4 ЕД  на 31.12.2024 - 4 ЕД</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</li> </ul> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</i></p>		
11.1	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2020	<p>Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</li> </ul>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
12.1	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
13	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
13.1	<p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
14	Собственные результаты		
14.1	<p>В Калининградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>на 31.12.2021 - 0 ЕД</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года в Калининградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
14.2	<p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием</p> <p>на 31.12.2020 - 0 ПРОЦ</p>	31.12.2020	<p>За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</p>
14.3	<p>Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Калининградской области.</p> <p>Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующем с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ПРОЦ</p>	31.12.2021	<p>Калининградская область приняла участие в конкурсном отборе на строительство дополнительного корпуса Центра развития одаренных детей, что позволит создать условия для выявления и сопровождение одаренных детей в сфере образования и науки, культуры и спорта. Калининградской областью реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. Центр развития одаренных детей обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. Центр развития одаренных детей является оператором банка данных одаренных детей, что позволяет обеспечить основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0











№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из бюджета субъекта Российской Федерации)							
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"							
5.1	Созданы детские технопарки "Кванториум"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий							



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"							
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы							
8.1	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,	0,00	0,00	0,00	12,72	13,88	13,88	40,48



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	1,30	0,90	0,90	3,10
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)							
9.1	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и							





№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
11.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены							



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		9,56	3,54	3,54	60,01	58,48	21,02	156,16
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Калининградская область)		6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		9,56	3,54	3,54	58,61	57,48	20,02	152,76
бюджет субъекта Российской Федерации		8,02	2,00	2,00	57,07	55,94	18,48	143,51
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		8,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18,02
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	9,24
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	1,40	1,00	1,00	3,40

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
2	Администратор регионального проекта	Шишко С. Г.	Заместитель министра образования Калининградской области		10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		0
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
В Калининградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100

7	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
8	Участник регионального проекта	Запанкова С. И.	Заместитель министра социальной политики Калининградской области	Майстер А. В.	15
9	Участник регионального проекта	Тарасевич А. Н.	Первый заместитель министра спорта Калининградской области	Ищенко Н. С.	15
10	Участник регионального проекта	Лебедева Н. А.	Руководитель РМЦ ДОД КО	Боголюбская И. Р.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
12	Участник регионального проекта	Чайка В. В.	Руководитель МОЦ МО "Багратионовский городской округ"	Голдобина Т. М.	15
13	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
14	Участник регионального проекта	Смирнова С. А.	Руководитель МОЦ МО "Славский городской округ"		15

15	Участник регионального проекта	Беляева Н. А.	Руководитель МОЦ МО "Краснознаменский городской округ"		15
16	Участник регионального проекта	Лебедева Н. А.	Руководитель РМЦ ДОД КО	Боголюбская И. Р.	10
17	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	15
18	Участник регионального проекта	Черная О. В.	Заместитель руководителя РМЦ ДОД КО	Лебедева Н. А.	15
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
20	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
21	Участник регионального проекта	Гончаров А. Л.	Начальник отдела	Трусенева С. С.	10
22	Участник регионального проекта	Старкова О. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Озерский городской округ»	Макрецкая Н. И.	10

23	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10
24	Участник регионального проекта	Юрилина Ю. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Янтарный городской округ»		10
25	Участник регионального проекта	Белкина С. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Полесский городской округ»		10
26	Участник регионального проекта	Бабунова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Ладушкинский городской округ»		10
27	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10
28	Участник регионального проекта	Тюкавина Е. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Нестеровский район»	Старков Э. В.	10



29	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»	Воищев Н. Н.	10
30	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10
31	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	15
32	Участник регионального проекта	Кунина В. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Неманский городской округ»	Нейман А. И.	10
33	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10
34	Участник регионального проекта	Лаптева Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Мамоновский городской округ»	Шлык О. В.	10

35	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
36	Участник регионального проекта	Спетницкая Л. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Пионерский городской округ»	Семенцов А. Ю.	10
37	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
38	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
39	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10

40	Участник регионального проекта	Мужиченко Л. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светловский городской округ»		10
41	Участник регионального проекта	Петухова Т. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»	Силанов А. Н.	10
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
43	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	15
44	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
45	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10

46	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
47	Участник регионального проекта	Иванс Э. Я.	Директор ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»	Барковская Л. Ю.	30
48	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
49	Участник регионального проекта	Кунина В. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Неманский городской округ»	Нейман А. И.	10
Созданы детские технопарки "Кванториум"					
50	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
51	Участник регионального проекта	Петухова Т. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»	Силанов А. Н.	10

52	Участник регионального проекта	Силанов А. Н.	Глава городского округа "Город Калининград"		10
53	Участник регионального проекта	Капустина Т. И.	Консультант отдела развития комитета по образованию администрации городского округа "Город Калининград"	Купрейчик Н. Ю.	10
54	Участник регионального проекта	Апполонова А. А.	Заместитель главы администрации, председатель комитета		10
55	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
56	Участник регионального проекта	Петров С. В.	Начальник технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)		20
57	Участник регионального проекта	Першина О. П.	Заместитель начальника технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)	Петров С. В.	10
58	Участник регионального проекта	Купрейчик Н. Ю.	Председатель комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"	Апполонова А. А.	10
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100

60	Участник регионального проекта	Копылова И. О.	Начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа Министерства образования Калининградской области	Короткевич М. И.	15
61	Участник регионального проекта	Гончаров А. Л.	Начальник отдела	Трусенева С. С.	10
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
62	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
63	Участник регионального проекта	Черная О. В.	Заместитель руководителя РМЦ ДОД КО	Лебедева Н. А.	15
64	Участник регионального проекта	Петухова Т. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»	Силанов А. Н.	10
65	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
66	Участник регионального проекта	Лебедева Н. А.	Руководитель РМЦ ДОД КО	Боголюбская И. Р.	10

67	Участник регионального проекта	Иванова В. В.	Руководитель МОЦ МО "Черняховский городской округ"	Душакевич И. П.	10
68	Участник регионального проекта	Кулакова Л. В.	Руководитель МОЦ МО "Гурьевский городской округ"	Мокшина В. В.	10
69	Участник регионального проекта	Лях О. С.	Руководитель МОЦ МО "Городской округ "Город Калининград"	Петухова Т. М.	10
70	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
71	Участник регионального проекта	Кулагин Д. Ю.	Начальник Центра информатизации образования	Зорькина Л. А.	10
72	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической					
73	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
74	Участник регионального проекта	Лисичкина Г. А.	Директор МАОУ гимназии №1 г. Калининграда	Силанов А. Н.	10

75	Участник регионального проекта	Булычев С. В.	Глава администрации муниципального образования «Черняховский городской округ»		10
76	Участник регионального проекта	Гулидова В. И.	Директор МАОУ средней общеобразовательной школы №50 г. Калининграда	Силанов А. Н.	10
77	Участник регионального проекта	Короткевич М. И.	Первый заместитель министра		10
78	Участник регионального проекта	Глыбина Т. А.	Директор МАОУ гимназии №22 г. Калининграда	Силанов А. Н.	10
79	Участник регионального проекта	Мельников С. В.	Глава администрации муниципального образования «Балтийский муниципальный район» Калининградской области		10
80	Участник регионального проекта	Подольский С. С.	Глава администрации городского округа		10
81	Участник регионального проекта	Никишова М. В.	Директор МАОУ лицея № 5 г. Советска	Воищев Н. Н.	10
82	Участник регионального проекта	Соколова Л. Н.	Директор МАОУ лицея №49 г. Калининграда	Силанов А. Н.	10
83	Участник регионального проекта	Бережная О. И.	Директор МАОУ Лицея №7 г. Черняховска	Булычев С. В.	10
84	Участник регионального проекта	Соколовский Г. Ф.	Директор МАОУ Лицея №10 г. Советска	Воищев Н. Н.	10
85	Участник регионального проекта	Кукса И. Ю.	Первый проректор-проректор по образовательной деятельности БФУ им. И. Канта	Клемешев А. П.	15



86	Участник регионального проекта	Голубицкий А. В.	Директор МБОУ средней общеобразовательной школы "Школа будущего"	Подольский С. С.	10
87	Участник регионального проекта	Теличко И. А.	Директор МАОУ лицея №18 г. Калининграда	Силанов А. Н.	10
88	Участник регионального проекта	Воищев Н. Н.	Глава администрации Советского городского округа		10
89	Участник регионального проекта	Чельцова О. Ю.	Директор МБОУ "Классической школы" г. Гурьевска	Подольский С. С.	10
90	Участник регионального проекта	Мишуровская Т. П.	Директор МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина г. Калининграда	Силанов А. Н.	10
91	Участник регионального проекта	Лысенко Н. Л.	Директор МБОУ гимназии №7 г. Балтийска	Мельников С. В.	10
92	Участник регионального проекта	Белякова В. Н.	Директор МАОУ гимназии №32 г. Калининграда	Силанов А. Н.	10
93	Участник регионального проекта	Ясюченя А. Д.	Директор МАОУ гимназии №2 г. Черняховска	Булычев С. В.	10
94	Участник регионального проекта	Солнышкина В. В.	Директор МАОУ средней общеобразовательной школы №25 с УИОП им. И.В. Грачёва г. Калининграда	Силанов А. Н.	10
95	Участник регионального проекта	Иванова Е. В.	Директор МАОУ средней общеобразовательной школы №31 г. Калининграда	Силанов А. Н.	10

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан					
96	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
97	Участник регионального проекта	Петухова Т. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»	Силанов А. Н.	10
98	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10
99	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10
100	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10

101	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
102	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»	Воищев Н. Н.	10
103	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
104	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
105	Участник регионального проекта	Каплуцевич И. Ф.	Директор ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ	Барковская Л. Ю.	30
106	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
107	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
108	Участник регионального проекта	Запанкова С. И.	Заместитель министра социальной политики Калининградской области	Майстер А. В.	15
109	Участник регионального проекта	Черная О. В.	Заместитель руководителя РМЦ ДОД КО	Лебедева Н. А.	15
110	Участник регионального проекта	Абрамова А. А.	Заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	Кусков Д. А.	10
111	Участник регионального проекта	Лебедева Н. А.	Руководитель РМЦ ДОД КО	Боголюбская И. Р.	10
112	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
113	Участник регионального проекта	Тарасевич А. Н.	Первый заместитель министра спорта Калининградской области	Ищенко Н. С.	15

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
114	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
115	Участник регионального проекта	Романова А. А.	Методист технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)	Петров С. В.	10
116	Участник регионального проекта	Иноземцева Н. А.	Методист технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)	Петров С. В.	10
117	Участник регионального проекта	Петров С. В.	Начальник технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)		20
118	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
119	Участник регионального проекта	Петухова Т. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»	Силанов А. Н.	10
120	Участник регионального проекта	Першина О. П.	Заместитель начальника технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)	Петров С. В.	10

121	Участник регионального проекта	Капустина Т. И.	Консультант отдела развития комитета по образованию администрации городского округа "Город Калининград"	Купрейчик Н. Ю.	10
122	Участник регионального проекта	Купрейчик Н. Ю.	Председатель комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"	Апполонова А. А.	10
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
123	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
124	Участник регионального проекта	Гончаров А. Л.	Начальник отдела	Трусенева С. С.	10
125	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30
126	Участник регионального проекта	Мужиченко Л. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светловский городской округ»		10

127	Участник регионального проекта	Бабунова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Ладушкинский городской округ»		10
128	Участник регионального проекта	Тюкавина Е. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Нестеровский район»	Старков Э. В.	10
129	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10
130	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10
131	Участник регионального проекта	Старкова О. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Озерский городской округ»	Макрецкая Н. И.	10

132	Участник регионального проекта	Петухова Т. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»	Силанов А. Н.	10
133	Участник регионального проекта	Кунина В. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Неманский городской округ»	Нейман А. И.	10
134	Участник регионального проекта	Юрилина Ю. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Янтарный городской округ»		10
135	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
136	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
137	Участник регионального проекта	Белкина С. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Полесский городской округ»		10



138	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»	Воищев Н. Н.	10
139	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10
140	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10
141	Участник регионального проекта	Спетницкая Л. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Пионерский городской округ»	Семенцов А. Ю.	10
142	Участник регионального проекта	Короткевич М. И.	Первый заместитель министра		10
143	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	15
144	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10

145	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
146	Участник регионального проекта	Лаптева Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Мамоновский городской округ»	Шлык О. В.	10
<p>Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Калининградской области. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующем с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</p>					
147	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
148	Участник регионального проекта	Копылова И. О.	Начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа Министерства образования Калининградской области	Короткевич М. И.	15
149	Участник регионального проекта	Барковская Л. Ю.	Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области		30

150	Участник регионального проекта	Короткевич М. И.	Первый заместитель министра		10
-----	--------------------------------	------------------	-----------------------------	--	----

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка  
(Калининградская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>направленностей.</p> <p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-</p>	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Утвержден примерный перечень средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
1.1.1	Разработка и утверждение примерного перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении примерного перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РФП
1.2	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					учебного плана.	
2.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2019	30.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РФП
2.1.2	Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.01.2019	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.6.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2020	30.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.10. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2021	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РФП
2.11	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.14. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2022	30.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РФП
2.15	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.18. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2023	30.09.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РФП
2.19	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.20	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.22. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2024	30.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РФП
2.23	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.25	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>мобильных детских технопарков "Кванториум"</i> .	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>мобильных детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>программам.</p> <p>Значение количества <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2019	30.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
3.1.2	Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2019	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП
3.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.6.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2020	30.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
3.7	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.8.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2020	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
3.8.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2020	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.11.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2021	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.13. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2021	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2021	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП
3.14	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.16. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2022	30.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
3.17	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.18. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2022	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
3.18. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2022	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.19	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.21. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2023	30.09.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.23. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2023	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.23. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2023	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП
3.24	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.25	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.26	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.26. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2024	30.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
3.27	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.28	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.28. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2024	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
3.28. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2024	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.29	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.30	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
3.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	В Калининградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	К концу 2021 года в Калининградской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей).	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		РРП
4.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2020	29.02.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
4.2.2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.07.2020	01.07.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.3	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.07.2019	01.08.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
4.2.4	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2021	28.02.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
4.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РНП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	<p>За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</p>	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
5.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.10.2019	31.10.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Заявка Заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
5.1.2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2020	01.08.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Заявка заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2021	28.02.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
5.1.4	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2020	29.02.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
5.1.5	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2019	01.08.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в Калининградской области в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.6	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2020	28.02.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
6	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
6.1.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	01.04.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
6.2.1	Регистрация 65% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория», создание личных кабинетов 65% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория»	01.01.2019	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа 65% общеобразовательных организаций Калининградской области зарегистрированы на сайте «Проектория», 65% общеобразовательных организаций создали личные кабинеты на сайте «Проектория» с целью мониторинга участия образовательных организаций в мероприятиях «Проектория»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	РРП
6.3.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.04.2019	25.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	Участие не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Калининградской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет отчет муниципальных органов управления образованием	РРП
6.4	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
6.5.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2020	01.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
6.6.1	Регистрация 70% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория», создание личных кабинетов 70% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория»	01.01.2020	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа 70% общеобразовательных организаций Калининградской области зарегистрированы на сайте «Проектория», 70% общеобразовательных организаций создали личные кабинеты на сайте «Проектория» с целью мониторинга участия образовательных организаций в мероприятиях «Проектория»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
6.7.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2020	25.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
6.9.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2021	01.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
6.10. 1	Регистрация 75% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория», создание личных кабинетов 75% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория»	01.01.2021	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа 75% общеобразовательных организаций Калининградской области зарегистрированы на сайте «Проектория», 75% общеобразовательных организаций создали личные кабинеты на сайте «Проектория» с целью мониторинга участия образовательных организаций в мероприятиях «Проектория»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	РРП
6.11. 1	Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2020	25.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
6.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
6.13.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2022	01.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
6.14. 1	Регистрация 80% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория», создание личных кабинетов 80% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория»	01.01.2022	31.12.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа 80% общеобразовательных организаций Калининградской области зарегистрированы на сайте «Проектория», 80% общеобразовательных организаций создали личные кабинеты на сайте «Проектория» с целью мониторинга участия образовательных организаций в мероприятиях «Проектория»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
6.15. 1	Проведение открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2022	25.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
6.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	27.02.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
6.17. 1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	27.02.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
6.18. 1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2023	25.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.19	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
6.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.20	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
6.20.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2024	01.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.21	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
6.21. 1	Регистрация 100% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория», создание личных кабинетов 100% общеобразовательных организаций Калининградской области на сайте «Проектория»	01.01.2024	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа 100% общеобразовательных организаций Калининградской области зарегистрированы на сайте «Проектория», 100% общеобразовательных организаций создали личные кабинеты на сайте «Проектория» с целью мониторинга участия образовательных организаций в мероприятиях «Проектория»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
6.22. 1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2024	25.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.23	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
6.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: В общеобразовательных организациях Калининградской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2019	Барковская Л. Ю., Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.6.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2019	28.02.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
7.6.2	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	01.03.2019	01.04.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Постановление Постановление Правительства Калининградской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6.3	Проведение отбора муниципальных образований Калининградской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	20.08.2019	15.09.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Приказ Приказ Министерства образования Калининградской области об утверждении результатов	РРП
7.6.4	Торжественные спортивные мероприятия, приуроченные к открытию обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.09.2019	01.10.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
7.6.5	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.03.2019	15.04.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
7.6.6	Проведение работ по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.06.2019	31.08.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6.7	Утверждение распоряжения Правительства Калининградской области «Об утверждении перечня мероприятий в Калининградской области по созданию в 2020 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической	15.09.2019	01.10.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Распоряжение Распоряжение Правительства Калининградской области	РРП
7.6.8	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	15.04.2019	31.05.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Контракты (договоры) на выполнение работ на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом	РРП
7.6.9	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
7.7	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.8	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.9	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.11	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
7.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.12	КТ: В общеобразовательных организациях Калининградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2020	Барковская Л. Ю., Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.12.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	01.08.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.12.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2020	29.02.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
7.12.3	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	01.03.2020	01.04.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Постановление Постановление Правительства Калининградской области	РРП
7.12.4	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.01.2020	15.04.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.12.5	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	15.04.2020	31.05.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Контракты (договоры) на выполнение работ на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом	РРП
7.12.6	Проведение работ по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.06.2020	30.08.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
7.12.7	Проведение торжественных спортивных мероприятий, приуроченных к открытию обновленной материально-технической базы для	01.09.2020	01.10.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
7.12.8	Проведение отбора муниципальных образований Калининградской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	20.08.2020	15.09.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Приказ Приказ Министерства образования Калининградской области об утверждении результатов	РРП
7.12.9	Утверждение распоряжения Правительства Калининградской области «Об утверждении перечня мероприятий в Калининградской области по созданию в 2020 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	15.09.2020	01.10.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Распоряжение Распоряжение Правительства Калининградской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.13	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.14	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.16	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.17	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
7.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.18	КТ: В общеобразовательных организациях Калининградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2021	Барковская Л. Ю., Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РНП
7.18.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2021	28.02.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
7.18.2	Проведение работ по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.06.2021	31.08.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.18.3	Проведение торжественных спортивных мероприятий, приуроченных к открытию обновленной материально-технической базы	01.09.2021	01.10.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.18. 4	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	15.04.2021	31.05.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Контракты (договоры) на выполнение работ на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом	РРП
7.18. 5	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2020	01.08.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградской области Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
7.18. 6	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.03.2021	15.04.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.18.7	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	01.03.2021	01.04.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Постановление Постановление Правительства Калининградской области	РРП
7.18.8	Утверждение распоряжения Правительства Калининградской области «Об утверждении перечня мероприятий в Калининградской области по созданию в 2020 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	15.09.2021	01.10.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Распоряжение Распоряжение Правительства Калининградской области	РРП
7.18.9	Проведение отбора муниципальных образований Калининградской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	20.08.2021	15.09.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Приказ Приказ Министерства образования Калининградской области об утверждении результатов	РРП
7.19	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.20	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.21	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.23	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
7.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.24	КТ: В общеобразовательных организациях Калининградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2022	Барковская Л. Ю., Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно- спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
7.24. 1	Проведение работ по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.06.2022	31.08.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
7.24. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2022	28.02.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.24.3	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	01.03.2022	01.04.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Постановление Постановление Правительства Калининградской области	РРП
7.24.4	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	15.04.2022	31.05.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Контракты (договоры) на выполнение работ на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.24. 5	Утверждение распоряжения Правительства Калининградской области «Об утверждении перечня мероприятий в Калининградской области по созданию в 2020 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	15.09.2022	01.10.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Распоряжение Утверждение распоряжения Правительства Калининградской области «Об утверждении перечня мероприятий в Калининградской области по созданию в 2020 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	РРП
7.24. 6	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2021	01.08.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.24.7	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.03.2022	15.04.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
7.24.8	Проведение торжественных спортивных мероприятий, приуроченных к открытию обновленной материально-технической базы	01.09.2022	01.10.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.24.9	Проведение отбора муниципальных образований Калининградской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	20.08.2022	15.09.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Приказ Приказ Министерства образования Калининградской области об утверждении результатов	РРП
7.25	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.26	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.27	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.28	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.29	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
7.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.30	КТ: В общеобразовательных организациях Калининградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2023	Барковская Л. Ю., Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.30. 1	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	15.04.2023	31.05.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Контракты (договоры) на выполнение работ на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	РРП
7.30. 2	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.03.2023	15.04.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.30. 3	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2022	01.08.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
7.30. 4	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	01.03.2023	01.04.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Постановление Постановление Правительства Калининградской области	РРП
7.30. 5	Утверждение распоряжения Правительства Калининградской области «Об утверждении перечня мероприятий в Калининградской области по созданию в 2020 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	15.09.2023	01.10.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Распоряжение Распоряжение Правительства Калининградской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.30. 6	Проведение работ по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.06.2023	31.08.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.30. 7	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2023	28.02.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
7.30. 8	Проведение отбора муниципальных образований Калининградской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	20.08.2023	15.09.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Приказ Приказ Министерства образования Калининградской области об утверждении результатов	РРП
7.30. 9	Проведение торжественных спортивных мероприятий, приуроченных к открытию обновленной материально-технической базы	01.09.2023	01.10.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.31	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.32	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.33	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.34	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.35	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
7.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.36	КТ: В общеобразовательных организациях Калининградской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2024	Барковская Л. Ю., Начальник отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания Министерства образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.36.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024	29.02.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
7.36.2	Проведение отбора муниципальных образований Калининградской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	20.08.2024	15.09.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Приказ Приказ Министерства образования Калининградской области об утверждении результатов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.36.3	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2023	01.08.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградская область в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
7.36.4	Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к открытию обновленной материально-технической базы	01.09.2024	01.10.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.36.5	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	15.04.2024	31.05.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Контракты (договоры) на выполнение работ на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	РРП
7.36.6	Утверждение распоряжения Правительства Калининградской области «Об утверждении перечня мероприятий в Калининградской области по созданию в 2020 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	15.09.2024	01.10.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Распоряжение Распоряжение Правительства Калининградской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.36. 7	Проведение работ по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.06.2024	31.08.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
7.36. 8	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности	01.03.2024	15.04.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
7.36. 9	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»	01.03.2024	01.04.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Постановление Постановление Правительства Калининградской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.37	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.38	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.39	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.40	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		
7.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	Созданы детские технопарки "Кванториум"	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских</i>	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>технопарков "Кванториум".</i> Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум".</i> Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>не менее 210 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					общеобразовательным программам. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.	
8.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
8.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2019	30.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум"	01.01.2019	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
8.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РФП
8.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Ремонт помещений с учетом требований дизайн-проекта детского технопарка «Кванториум»	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
8.6.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.02.2019	31.05.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа заявка /наименование субъекта Российской Федерации/ в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
8.6.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.06.2019	01.10.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
8.6.3	Закупка оборудования в рамках оснащения детского технопарка «Кванториум» и мобильного детского технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6.4	Обучение и подготовка педагогических и административных кадров детских технопарков «Кванториум» мобильных детских технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.10.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
8.7	КТ: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
8.7.1	Проведение на базе центра не менее 12 проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в различных областях в процессе командной работы над проектами	01.10.2018	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
8.7.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.06.2019	01.10.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.7.3	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.02.2019	31.05.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
8.7.4	Обучение и подготовка педагогических и административных кадров детских технопарков «Кванториум» и мобильных детских технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.10.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
8.8	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
8.8.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2020	30.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.9	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.10	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
8.10.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2020	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.10.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2020	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.11	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.12	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
8.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.13	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
8.13. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2021	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.14	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.15	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
8.15. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2021	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.15. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2021	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.16	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.17	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
8.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.18	КТ: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РНП
8.18. 1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2020	01.08.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
8.18. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2021	28.02.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.19	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
8.19. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2022	30.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.20	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.21	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
8.21. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2022	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.21. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2022	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РФП
8.22	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.23	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
8.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.24	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
8.24. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2023	30.09.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.25	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.26	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
8.26. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2023	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.26. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2023	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РФП
8.27	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.28	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
8.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.29	КТ: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
8.29. 1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2023	28.02.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
8.29. 2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2022	01.08.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.30	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
8.30. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2024	30.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.31	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.32	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
8.32. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2024	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РФП
8.32. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2024	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РФП
8.33	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
8.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.34	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
8.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.35	КТ: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
8.35. 1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2024	29.02.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.35. 2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2023	01.08.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
9	Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.	
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.1.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2019	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	РРП
9.2.1	Разработка информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее", в том числе с учетом обеспечения защиты персональных данных детей при реализации мероприятия в рамках проекта	01.03.2019	01.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей в 2019 году рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.3.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	25.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.2	Обеспечение проведения в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	25.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.3	Обеспечение проведения в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.09.2018	31.12.2018	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РФП
9.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.4.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2019	20.01.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.5.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	25.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2020	25.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РФП
9.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.6.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2020	20.01.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.7.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	25.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.7.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	01.02.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РФП
9.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.8.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2021	20.01.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.9.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.9.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РФП
9.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.10. 1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2022	20.01.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.11. 1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.11.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РФП
9.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.12.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2023	20.01.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 200 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
9.13.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.13. 2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 200 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 200 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РНП
10	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1. 1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	01.10.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
10.2. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.07.2019	01.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
10.3. 1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	20.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.4	КТ: Не менее 34 % детей в Калининградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.10.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.6. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.7. 1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	20.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.8	КТ: Не менее 46 % детей в Калининградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.9. 1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.10.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.10 .1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.11 .1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.12	КТ: Не менее 52 % детей в Калининградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.13.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2022	01.10.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.14 .1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.15 .1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.16	КТ: Не менее 58 % детей в Калининградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.17.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.10.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.18 .1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.19 .1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.20	КТ: Не менее 64 % детей в Калининградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.20 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.10.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.21 .1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2024	01.10.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных о профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.22 .1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
10.23 .1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.24	КТ: Не менее 70 % детей в Калининградской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
10.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2019	30.09.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1. 2	Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.01.2019	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.3. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2019	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	РРП
11.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.6	КТ: Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Калининградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
11.6. 1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	21.11.2018	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.6. 2	Реализованы мероприятия по созданию Центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.	01.10.2018	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
11.6. 3	Проведение организационных мероприятий по направлениям работы Центра: «Детский Университет БФУ им. И. Канта» «Малая Академия-Кантиана» – «Уроки «Технология» – «Педагог К-21» — Образовательный проект «Звезда будущего» Яндекс.Лицей	01.10.2019	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
11.6. 4	Проведение на базе центра не менее 12 проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в различных областях в процессе командной работы над проектами	01.10.2018	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.7	КТ: Поддержаны не менее четырех существующих специализированных учебно-научных центров	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о поддержке не менее 4 существующих специализированных учебно-научных центров	РРП
11.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.8	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.8. 1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2020	30.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.9	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.10	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.10 .1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2020	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.10.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2020	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.11	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.12	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	РРП
11.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.13	КТ: Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.13 .1	Реализация дополнительных образовательных программ для не менее 450 учащихся по направлениям работы Центра: «Детский Университет БФУ им. И. Канта» «Малая Академия-Кантиана» – «Уроки «Технология» – Образовательный проект «Звезда будущего» Яндекс.Лицей	01.01.2020	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.13 .2	Стажировка учащихся в профильных организациях на базе Центра.	01.01.2020	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.13 .3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ для не менее 30 чел. школ-участников проекта «Педагог К-21	01.01.2020	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.13 .4	Проведение на базе центра не менее 7 проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в различных областях в процессе командной работы над проектами	01.01.2020	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.14	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП
11.14 .1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные	01.03.2021	30.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	<p>общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>				<p>центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>	
11.15	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.16	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.16 .1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2021	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.16 .2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2021	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.17	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.17 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.18	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	РРП
11.18 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.19	КТ: Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Калининградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.19 .1	Реализация образовательных модулей на базе лабораторий университета: биомедицинской, инженерной, физико-математической, а также гуманитарного и педагогического направления.	01.01.2021	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.19 .2	Стажировка учащихся в профильных организациях на базе Центра	01.01.2021	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.19 .3	Внедрение образовательных модулей по стандартам WordSkills(Junior)	01.01.2021	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.19 .4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ для не менее 30 чел. школ-участников проекта «Педагог К-21	01.01.2021	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.19 .5	Проведение на базе центра не менее 8 проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в различных областях в процессе командной работы над проектами	01.01.2020	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.20	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.20 .1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2022	30.09.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.21	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.22	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.22.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2022	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.22 .2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2022	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.23	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.23 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.24	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	РРП
11.24 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.25	КТ: Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Калининградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.25 .1	Реализация образовательных модулей на базе лабораторий университета: биомедицинской, инженерной, физико-математической, а также гуманитарного и педагогического направления	01.01.2022	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.25 .2	Стажировка учащихся в профильных организациях на базе Центра.	01.01.2022	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.25 .3	Внедрение образовательных модулей по стандартам WordSkills(Junior)	01.01.2022	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.25 .4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ для не менее 30 чел. школ-участников проекта «Педагог К-21	01.01.2022	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.25 .5	Проведение на базе центра не менее 8 проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в различных областях в процессе командной работы над проектами	01.01.2022	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.26	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.26 .1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2023	30.09.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.27	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.27 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.28	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.28 .1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2023	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.28 .2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2023	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.29	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.29 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.30	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	РРП
11.30 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.31	КТ: Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Калининградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.31 .1	Реализация образовательных программ и мероприятий по направлениям работы Центра: «Детский Университет БФУ им. И. Канта» «Малая Академия-Кантиана» – «Уроки «Технология» Образовательный проект «Звезда будущего»	01.01.2023	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.31 .2	Продолжение реализации на базе Центра образовательных модулей на базе лабораторий университета: биомедицинской, инженерной, физико-математической, а также гуманитарного и педагогического направления.	01.01.2023	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.31 .3	Стажировка учащихся в профильных организациях на базе Центра.	01.01.2023	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.31 .4	Внедрение образовательных модулей по стандартам WordSkills(Junior)	01.01.2023	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.32	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	
11.32 .1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные	01.03.2024	30.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	
11.33	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
11.33 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.34	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.34 .1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2024	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.34 .2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2024	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.35	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
11.35 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.36	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	
11.36 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.37	КТ: Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Калининградской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 500 детей в год	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		РРП
11.37 .1	Реализация образовательных программ и мероприятий по направлениям работы Центра: «Детский Университет БФУ им. И. Канта» «Малая Академия-Кантиана» – «Уроки «Технология» – «Педагог К-21» — Образовательный проект «Звезда будущего»	01.01.2024	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.37 .2	Реализация образовательных модулей на базе лабораторий университета: биомедицинской, инженерной, физико-математической, а также гуманитарного и педагогического направления.	01.01.2024	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.37 .3	Стажировка учащихся в профильных организациях на базе Центра.	01.01.2024	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.37.4	Внедрение образовательных модулей по стандартам WordSkills(Junior)	01.01.2024	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
11.37.5	Организация ежегодного обучение педагогических работников по дополнительным профессиональным программам	01.01.2024	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
12	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек;  в 2021 году - 5 тыс. человек;  в 2022 году - 8 тыс. человек;  в 2023 году - 12 тыс. человек;  в 2024 году - 18 тыс. человек.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
12.1. 1	Разработка и утверждение методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.04.2019	31.05.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
12.2. 1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.09.2019	01.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.3	КТ: 200 детей и представителей молодежи, в том числе 134 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летних школах, организованных ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
12.3. 1	70 детей и представителей молодежи, в том числе 56 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летней эколого-краеведческой школе «Исследователи Балтики»	01.01.2019	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
12.3. 2	130 детей и представителей молодежи, в том числе 78 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летней международной киносмене «#ЦРОД! Камера! Мотор!»	01.12.2019	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
12.4	КТ: 200 детей и представителей молодежи, в том числе 134 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летних школах, организованных ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
12.4. 1	70 детей и представителей молодежи, в том числе 56 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летней эколого-краеведческой школе «Экодом»	01.01.2020	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.4. 2	130 детей и представителей молодежи, в том числе 78 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летней международной киносмене по созданию документального кино «#ЦРОД! Камера! Мотор!»	01.01.2020	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
12.5. 1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2021	01.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.6	КТ: 200 детей и представителей молодежи, в том числе 134 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летних школах, организованных ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
12.6. 1	130 детей и представителей молодежи, в том числе 78 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летней международной киномене по созданию художественного кино «#ЦРОД! Камера! Мотор!»	01.01.2021	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
12.6. 2	70 детей и представителей молодежи, в том числе 56 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летней эколого-краеведческой школе ««3D-Биология»	01.01.2021	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
12.7. 1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2022	01.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.8	КТ: Не менее 480 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	-	31.12.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
12.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
12.9. 1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2023	01.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.10	КТ: Не менее 614 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	-	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
12.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
12.11 .1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2024	01.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.12	КТ: Не менее 750 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
12.12 .1	70 детей и представителей молодежи, в том числе 56 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летней эколого-краеведческой школе «Зеленая планета»	01.01.2024	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
12.12 .2	130 детей и представителей молодежи, в том числе 78 человек из числа иностранных граждан, приняли участие в летней ежегодной международной киномене «#ЦРОД! Камера! Мотор!»: Кино – это мир»	01.01.2024	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Аналитический отчет по вопросам вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	Проведение апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации	01.03.2020	01.09.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.2	КТ: Документ разработан	-	01.10.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.2. 1	Разработка проекта методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	01.08.2020	01.10.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.11.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП
13.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	21.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.4. 1	Разработка и утверждение методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2019	01.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Методические рекомендации Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.5	КТ: Документ опубликован	-	25.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
13.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.6	КТ: Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
13.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
13.7	КТ: Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	-	01.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	РРП
13.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.8	КТ: Внесены изменения в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.8. 1	Разработка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2019	20.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Инструкция Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	РРП
14.1. 1	Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.11.2019	01.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Инструкция Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
14.2. 1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.10.2019	20.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.2. 2	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РФП
14.2. 3	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.2. 4	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РФП
14.2. 5	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.2. 6	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РФП
14.3	КТ: Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	30.07.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
14.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.4	КТ: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Калининградской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
14.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.07.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РРП
15.1. 1	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.03.2019	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно- аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РФП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.1. 2	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.01.2020	20.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РФП
15.1. 3	Проведение аналитического исследования по результатам мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.01.2021	01.07.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.2	КТ: Акт разработан	-	01.08.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП
15.2. 1	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.08.2021	01.08.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.3	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Входящее письмо Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП
15.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.4	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	15.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Заключение Министерства юстиции Российской Федерации по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти	РРП
15.4. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
15.5	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	01.10.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Входящее письмо Заключения федеральных органов исполнительной власти	РРП
15.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.6	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	11.10.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внесен в Правительство Российской Федерации	РРП
15.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.7	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	11.10.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Протокол Проектного комитета национального проекта "Образование" о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП
15.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.8	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	01.11.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, подписанное председателем Правительства Российской Федерации	РРП
15.8. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.9	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	20.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Постановление Постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации	РРП
15.9. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.10	КТ: Акт вступил в силу	-	31.01.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в "Российской газете" и Собрании законодательства Российской Федерации или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).	РРП
15.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.11	КТ: Обучающимся 5-11 классов в Калининградской области, предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
15.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
16	Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Калининградской области. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующем с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Калининградская область приняла участие в конкурсном отборе на строительство дополнительного корпуса Центра развития одаренных детей, что позволит создать условия для выявления и сопровождение одаренных детей в сфере образования и науки, культуры и спорта.  Калининградской областью реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p> <p>Центр развития одаренных детей обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>мотивации у детей и молодежи.</p> <p>Центр развития одаренных детей является оператором банка данных одаренных детей, что позволяет обеспечить основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p>	
16.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра		РРП
16.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.2	КТ: В Калининградской области функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".	РРП
16.2. 1	Проведение регионального конкурса проектов «Большие вызовы» и отправка команд для участия в финале конкурса на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.12.2019	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении конкурса проектов «Большие вызовы». Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	РРП
16.2. 2	Обучение педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.03.2019	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет об обучении педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.2. 3	Разработка проектно-сметной документации на строительство дополнительного корпуса Центра развития одаренных детей	01.01.2019	31.12.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на строительство дополнительного корпуса	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.3	КТ: В Калининградской области функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	РРП
16.3. 1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.10.2019	30.10.2019	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.3. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2020	28.02.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
16.3. 3	Строительство и оснащение дополнительного корпуса Центра развития одаренных детей	01.03.2020	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на строительство дополнительного корпуса	РРП
16.3. 4	Проведение регионального конкурса проектов «Большие вызовы» и отправка команд для участия в финале конкурса на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.12.2020	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно- аналитический отчет о проведении конкурса проектов «Большие вызовы». Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	РРП
16.3. 5	Обучение педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.03.2020	31.12.2020	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно- аналитический отчет об обучении педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.4	КТ: В Калининградской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
16.4. 1	В Калининградской области функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.03.2021	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".	РРП
16.4. 2	Проведение мероприятий для одаренных детей в сфере образования, науки, культуры и спорта	01.01.2021	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет Аналитический отчет	РРП
16.4. 3	Обучение педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.03.2021	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет об обучении педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.4. 4	Проведение регионального конкурса проектов «Большие вызовы» и отправка команд для участия в финале конкурса на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.12.2021	31.12.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении конкурса проектов «Большие вызовы». Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.5	КТ: В Калининградской области функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	РРП
16.5. 1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.10.2021	30.10.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.5. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2022	28.02.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.6	КТ: В Калининградской области функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2022	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	РРП
16.6. 1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.10.2021	31.10.2021	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа заявка Калининградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.7	КТ: В Калининградской области функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".	РРП
16.7. 1	Строительство и оснащение дополнительного корпуса Центра развития одаренных детей	01.03.2023	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на строительство дополнительного корпуса	РРП
16.7. 2	Обучение педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.03.2023	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет об обучении педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.7.3	Проведение регионального конкурса проектов «Большие вызовы» и отправка команд для участия в финале конкурса на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.12.2023	31.12.2023	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении конкурса проектов «Большие вызовы». Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	РРП
16.8	КТ: В Калининградской области функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".	РРП
16.8.1	Обучение педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.03.2024	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет об обучении педагогов на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.8. 2	Проведение регионального конкурса проектов «Большие вызовы» и отправка команд для участия в финале конкурса на базе Образовательного фонда «Талант и успех»	01.12.2024	31.12.2024	Короткевич М. И., Первый заместитель министра	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении конкурса проектов «Большие вызовы». Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	РРП



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка  
(Калининградская область)

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
$F_{\text{дод}} = 68$							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Fдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и детей», Форма федерального статистич	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>еского наблюдени я № 1- качество услуг «Вопросни к выборочно го наблюдени я качества и доступност и услуг в сферах образовани я, здраво- охранения и социальног о обслужива ния, содействия занятости населения»</p>				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ

$$F_{\text{Кванториум}} = \sum_{i=1}^m K_i$$

2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),						К <sub>і</sub> - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в і-ом субъекте Российской Федерации
---	--	--	--	--	--	--	--

364

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ							
$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$							

3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год						Xi - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов
---	---	--	--	--	--	--	---

365

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ							
$F_{\text{БВБ}} = x$							

4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом						X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
---	---	--	--	--	--	--	---